

СОГЛАСОВАНО

Первый зам. главы администрации города Моршанска

В.А.Кочетков

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МФ АО "ТСК"

А.И.Мещеряков

## ГРАФИК

заполнения систем отопления от котельных МФ АО "ТСК"

в ходе подготовки к ОЗП 2021 - 2022 гг.

№ п/п	Адрес котельной	Дата заполнения
Мастер бригады АВП № 1 Зеленев А.В.		
1	г. Моршанск, ул.Ленина, д.44в	23 августа
2	г.Моршанск, ул.Пушкина, д.35а	24 августа
3	г.Моршанск, ул.Советская, д.22в	25 августа
4	г.Моршанск, ул.Южная, д.10	26 августа
5	г.Моршанск, ул.К.Маркса, д.43а	27 августа
6	г.Моршанск, ул.Коммунальная, 19г	30 - 31 августа
7	г.Моршанск, ул.Интернациональная, д.61, пом.2	1 сентября
8	г.Моршанск, ул.Крупской, д.13а	2 сентября
9	г.Моршанск, ул.Гибнера, д.13	3 сентября
10	г.Моршанск, ул.Пассажирская, д.48	6 сентября
Мастер бригады АВП № 2 Нагорнов И.В.		
11	г.Моршанск, ул.Пушкина, д.2а	23 августа
12	г.Моршанск, ул.Пролетарская, д.8а	24 августа
13	г.Моршанск, ул.Пролетарская, д.68	25-26 августа
14	г.Моршанск, ул.Лотикова, д.68б	28 августа
15	г.Моршанск, ул.Пионерская, д.3	27 августа
16	г.Моршанск, ул.Воронежская, д.30	30 августа
17	г.Моршанск, ул.Красноармейская, д.114а	31 августа - 1 сентября
18	г.Моршанск, ул.Гагарина, д.12	2 сентября
19	Моршанский р-н, пос.Марусино	3 сентября
Мастер бригады АВП № 3 Шамов О.А.		
20	г.Моршанск, ул.Рязанская, д.12	6-10 сентября
21	г.Моршанск, ул.7-й городок	31 августа - 1 сентября
22	г.Моршанск, ул.Зеленая, д.4а	2-3 сентября
23	г.Моршанск, ул.Тамбовская, д.10	23 августа
24	г.Моршанск, ул.Кирова, д.69а	24 августа
25	г.Моршанск, ул.Фрунзе, д.27	25-26 августа
26	г.Моршанск, ул.Горького, д.1	27 августа
27	г.Моршанск, ул.Зелёная, д.38а	30 августа

Главный инженер

Бухтояров Ю.М.

Начальник цеха теплоснабжения

Невякин И.В.